



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E EVENTOGRAMA

Obra: Pavimentação e Drenagem em Diversas Vias do Município de São Roque/SP (Nossa Rua).

Local: Bairro Guaçu, Jardim Santa Vitória, São João Novo, Mailasqui, Mont Serrat, São Roque/ SP.

Item	Eventos	Preço dos Serviços	Percentual dos Serviços	MÊS												
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.0	Rua Maria Augusta Ferreira, Bairro Guaçu, São Roque/SP.	R\$ 1.514.184,90	8,98%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				R\$ 378.546,23	R\$ 378.546,23	R\$ 378.546,23	R\$ 378.546,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	Rua Argeu Lombardi e Rua Erlindo José da Silva, Bairro Guaçu, São Roque/ SP.	R\$ 3.156.107,70	18,72%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,0%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%
				R\$ 526.017,95	R\$ 526.017,95	R\$ 526.017,95	R\$ 526.017,95	R\$ 526.017,95	R\$ 526.017,95	R\$ 526.017,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	Rua Bernardino de Jesus, Mailasqui, São Roque-SP.	R\$ 463.288,40	2,75%	33,33%	33,33%	33,33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				R\$ 154.429,47	R\$ 154.429,47	R\$ 154.429,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	Estrada Ernesto Stockler de Lima Junior, São João Novo, São Roque-SP.	R\$ 1.449.742,90	8,60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.435,73	R\$ 362.435,73	R\$ 362.435,73	R\$ 362.435,73
5.0	Rua Antonio de Oliveira Pinto, São João Novo, São Roque-SP.	R\$ 2.022.142,10	12,00%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.535,53	R\$ 505.535,53	R\$ 505.535,53	R\$ 505.535,53	R\$ 505.535,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0	Rua Oswaldo Bello, São João Novo, São Roque-SP.	R\$ 191.425,10	1,14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.808,37	R\$ 63.808,37	R\$ 63.808,37
7.0	Estrada Lazaro de Oliveira Santos, São João Novo, São Roque-SP.	R\$ 703.831,50	4,18%	0%	0%	0%	0%	0%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0%	0%	0%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.610,50	R\$ 234.610,50	R\$ 234.610,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	Estrada Antônio Nunes Barril, São João Novo, São Roque-SP.	R\$ 2.947.914,30	17,49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736.978,58	R\$ 736.978,58	R\$ 736.978,58	R\$ 736.978,58
9.0	Rua Antônio Sartori, Bairro Mailasqui, São Roque-SP.	R\$ 1.499.283,22	8,89%	0%	25,00%	25,00%	25,00%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				R\$ 0,00	R\$ 374.820,81	R\$ 374.820,81	R\$ 374.820,81	R\$ 374.820,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	Avenida Sergio de Almeida Gatão, Avenida dos Pinheiros, Avenida Jacarandá, Bairro Santa Vitória, São Roque- SP.	R\$ 1.129.888,78	6,70%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
				R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40	R\$ 94.157,40
11.0	Avenida Garantã, Avenidas dos Jequitibás, Bairro Santa Vitória, São Roque- SP.	R\$ 1.778.112,04	10,55%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
				R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00	R\$ 148.176,00
R\$				R\$ 1.301.327,04	R\$ 1.676.147,85	R\$ 1.676.147,85	R\$ 1.521.718,38	R\$ 1.648.707,68	R\$ 1.508.497,38	R\$ 982.479,43	R\$ 982.479,43	R\$ 1.341.747,70	R\$ 1.405.556,07	R\$ 1.405.556,07	R\$ 1.405.556,07	
(%)				7,72%	9,94%	9,94%	9,03%	9,78%	8,95%	5,83%	5,83%	7,96%	8,34%	8,34%	8,34%	
R\$ Acumulado		R\$ 16.855.920,94		R\$ 1.301.327,04	R\$ 2.977.474,89	R\$ 4.653.622,74	R\$ 6.175.341,12	R\$ 7.824.048,81	R\$ 9.332.546,18	R\$ 10.315.025,61	R\$ 11.297.505,03	R\$ 12.639.252,74	R\$ 14.044.808,80	R\$ 15.450.364,87	R\$ 16.855.920,94	
(%) Acumulado			100,00%	7,72%	17,66%	27,61%	36,64%	46,42%	55,37%	61,20%	67,02%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%	

São Roque, 26 de Maio de 2022.

Evandro Nogueira Kaam
Chefe de Divisão de Engenharia
CREA n° 506320549-5