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1. OBJETIVO 

O objetivo desta fiscalização especifica é a apuração quanto ao andamento de 

investimento em Esgotamento Sanitário realizados e previstos até 2016. Poderão ser 

identificados outros fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar 

a prestação dos serviços. 

Visando objetivar a fiscalização foram enviados os Ofícios: 

- OF.SF-0727-2016 para o Prefeito Municipal de São Roque, Sr. Daniel de 

Oliveira Costa, informando a data e equipe técnica que faria a fiscalização no seu 

município. 

- OF.SF-0726-2016 para a SABESP - Superintendente de Assuntos Regulatórios, 

Sr. Marcel Costa Sanches, informando igualmente a data, equipe técnica indicada como 

também as condições mínimas para a realização dos trabalhos. 

 

2. METODOLOGIA 

Foi considerado o histórico das fiscalizações anteriores, análise e avaliação de 

documentos, informações e dados gerais do sistema obtidos em fiscalizações anteriores 

e/ou enviados pela prestadora à ARSESP. Foi verificada a condição das implantações de 

instalações (investimentos previstos) do sistema de esgotamento sanitário. 

 A SABESP encaminhou os seguintes ofícios sobre as justificativas e 

atendimentos: 

- PR-1032/2016, que em anexo apresentou a Comunicação Interna nº 061/2016-

RMDT; 

- PR-1390/2016, que em anexo apresentou a Comunicação Interna nº 076/2016- 

RMDT. 
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3. HISTÓRICO DAS FISCALIZAÇÕES 

Das fiscalizações periódicas realizadas no município de São Roque anteriormente 

foram emitido o seguinte Termo de Notificação de Saneamento - TNS 1394, da 

fiscalização ocorrida em 18 a 20 de agosto de 2014, aonde constam as seguintes não 

conformidades em aberto que estão acompanhadas através do processo ARSESP.SAN-

9207-2015 sobre o Investimento em Esgotamento Sanitário: 

NC 60: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Conclusão do coletor-tronco Mailasqui/São João Novo.  

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias. 

Situação atual: Justificado. Coletor Tronco Mailasque: foi executado 5.381,57 

metros, 90,07% do total previsto, ainda resta um trecho de aproximadamente 53 metros a 

serem executados com gabião e dentro do leito do córrego, um trecho de interligação a 

jusante da travessia da CPTM com aproximadamente 80 metros e ainda 150 metros na 

rodovia René Benedito. Estão mobilizados nessas frentes e implantando os trechos 

restantes; os trabalhos na rodovia René Benedito têm acompanhamento do DER e são de 

execução morosa em razão de não ser possível interdição da estrada já que o tráfego é 

intenso e a pista única, ou seja, com pouca largura, porem tratando-se de trecho mais 

difícil, informam que priorizam sua conclusão. 

Coletor Tronco São João: o projeto do caminhamento do coletor foi alterado e 

encontra-se concluído 769,40 metros ou 92,77%, restando apenas 60 metros em 

propriedade particular, em processo de desapropriação, aguardando a imissão de posse a 

ser decretada em Juízo, já tendo a Sabesp, depositado o valor da indenização apontado 

pelo perito.  
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A SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de 

Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré-

operação). 

NC 61: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Conclusão das obras do sistema de interceptores implantados ao longo do Rio Aracaí e 

do Ribeirão do Marmeleiro.  

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.  

Situação atual: Justificado. Interceptor ARACAÍ: Esse interceptor encontra-se em 

operação e os serviços a serem executados no contrato em andamento consistem na 

implantação de pequenos trechos de reforço no coletor existente, porém novos estudos 

de vazão apontam ser desnecessário esse reforço nesse momento, além de uma 

travessia na rodovia Raposo Tavares que interliga um bairro existente ao coletor, porém 

em razão de alteração no trevo de contorno da cidade, o projeto tem que ser alterado e 

não temos autorização da Concessionária para execução dessa travessia. 

Interceptor Marmeleiro: Esse interceptor encontra-se implantado e em operação. 

A SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de 

Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré-

operação). 

NC 62: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Guaçu.  

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias. 
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Situação atual: Justificou. As obras de Concreto na ETE encontram-se com cerca 

de 80% concluídas, 70% dos equipamentos estão em fabricação, as montagens dos 

tubos e peças para interligação das unidades, já se iniciaram. 

A SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de 

Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré-

operação). 

NC 63: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infraestruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Implantação de ETE compacta para atender o bairro do Carmo.  

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.  

Situação atual: A SABESP declarou que a obra ETE se encontra parcialmente 

montada, e aguarda a energização para que sejam concluídas, para assim, iniciar 

operação. Declarou também que o número da atividade de ligação de energia elétrica 

junto à CPFL na ETE Bairro do Carmo é numero 0191046240. Diante destes fatos, 

estimamos necessários mais 150 dias para o início de operação da ETE Bairro do Carmo, 

sendo 120 dias para sua energização e mais 30 dias para a conclusão das montagens, ou 

seja, até 31 de Dezembro de 2016. 

NC 64: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação 

Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de 

Mombaça.  

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias. 
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Situação atual: Justificou. Declarou que o bairro não foi priorizado em conjunto 

com a Prefeitura. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no documento 

SABESP CI 30/2015 da SABESP.  

NC 65: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação 

Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de 

Saboó. 

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias. 

Situação atual: Justificou que repactuou esta ação para o período de 2018 a 

2022. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no documento SABESP CI 

30/2015 da SABESP.  

NC 66: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação 

Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de 

Campininha.  

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias. 

Situação atual: Justificou. Em função da alteração do projeto de afastamento de 

esgoto do Goianã, trecho que receberá os esgotos do bairro Campininha, em função das 

obras da CCR na duplicação da rodovia Raposo Tavares, houve a necessidade de 

projetar uma nova EEE Carambei a montante da captação Junqueira, sendo que essas 

obras serão licitadas após a conclusão da ETE e coletores tronco do municipio em 

andamento 0 projeto do SES Campininha já foi concluído. A SABESP apresentou TAC – 
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Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de Novembro de 2014 onde apresenta 

cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré-operação). 

NC 67: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação 

Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de 

Caetê.  

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no 

contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias. 

Situação atual: Justificou que repactuou esta ação para o período de 2020 a 

2024. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no documento SABESP CI 

30/2015 da SABESP.  

NC 68: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas 

infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante 

do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente  descrito como: - 

Elaboração de projetos de Sistemas de Esgotos Sanitários dos aglomerados rurais. 

Conforme laudo de constatação LCT-PD-ARSESP.SAN-9317-2014-01, item 68. Infração 

prevista no artigo 11, inciso I, da Deliberação ARSESP nº 31/08. 

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento da programação de 

investimentos previstos no contrato de programa, como, também apresentar os projetos 

necessários.  

Situação atual: Justificou que repactuou esta ação junto ao poder concedente 

como descritos nas NCs 64 e 67. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no 

documento SABESP CI 30/2015 da SABESP.  
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4. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da ARSESP, realizada nos dias 06 e 07 de Junho de 2016, contou 

com a participação das Especialistas em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos 

Helinton José de Paiva e Mario de Souza Júnior.  

Concomitantemente com a fiscalização os fiscais realizaram reunião na Prefeitura 

Municipal de São Roque, participaram desta reunião Engº. Sérgio Ricardo de Angelis - 

Diretor de Planejamento e Meio Ambiente, com o intuito de obter informações sobre a 

concessão e esclarecer os seguintes assuntos: 

 - Plano de Investimentos, especificamente no Sistema de Esgotamento Sanitário; 

- OFICIO VEREADOR n° 505/2016 emitida pelo vereador Sr. Etelvino Nogueira 

requerendo visita de técnicos da ARSESP ao Município de São Roque, com o propósito 

de verificar as obras de construção das Estações de Tratamento de Esgoto na cidade, 

bem como para fiscalizar o Plano de lnvestimento da Sabesp no Município de São Roque. 

Os técnicos anotaram as informações e encerraram a reunião. 

A fiscalização Especifica teve início com a realização de uma reunião no escritório 

da SABESP de São Roque, quando os representantes da ARSESP esclareceram sobre o 

objetivo e os procedimentos da fiscalização. A fiscalização prosseguiu com vistorias 

técnicas in loco. 

Na sequencia foram vistoriados os seguintes locais: 

- Construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE São Roque; 

- Construção da Estação Elevatória de Esgoto – EEE final; 

- EEE Mailasqui; 

- EEE São João Novo; 

- EEE São João Velho; 

- ETE do Bairro do Carmo, e 

- Prolongamento de rede (ligações). 
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Após a vistoria técnica, nova reunião foi realizada no escritório da SABESP de 

São Roque, na qual participaram os mesmos representantes da SABESP e ARSESP. 

Nessa ocasião foram solicitadas e entregues cópias de solicitações de serviços realizados 

pela Prestadora referentes à fiscalização comercial. 

Segue relatório fotográfico e informações observadas e/ou coletadas durante a 

fiscalização das instalações da SABESP, destacando que no relatório somente serão 

descritas as áreas nas quais foram constatadas não conformidades. 

 

5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

5.1 Vistoria de campo nas instalações. 

Seguem informações observadas e/ou coletadas durante a fiscalização das 

instalações do sistema de esgotamento sanitário operado pela Sabesp no município de 

São Roque, com respectivo relatório fotográfico. 

5.1.1 Construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE São Roque 

Constatamos durante a fiscalização a execução das obras da ETE São Roque. 

No momento da fiscalização a SABESP declarou que o valor realizado/Valor contratual é 

de 50,03%. 

Execução das Obras do Sistema de Esgoto Sanitário do Município de São Roque 

- SES São Roque, compreendendo execução das Obras de Implantação de Coletores 

Troncos, Interceptares, Estações Elevatórias de Esgoto, Linhas de Recalques, 

Emissários, Interligações e Estação de Tratamento de Esgoto, no âmbito da 

Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste RED, para a  Unidade  de Negócios Médio 

Tietê RM. 

Vazão Qmédia=155,9 l/s 

Situação atual: Em execução as obras civis dos tanques UASB, prédio de 

desidratação de lodo e subestação, em andamento as montagens hidráulicas de 

interligação das unidades de tratamento. 
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Propostas técnicas de fornecimento dos equipamentos da ETE já aprovados pela 

Sabesp e estão em fabricação. Já foram fornecidos os equipamentos do pré-tratamento, 

as bombas helicoidais e submersíveis. 

Movimento de Terra: 75%  

Obras Civis: 85% 

Fornecimento Hidráulica: 49%; 

Montagem Hidráulica: 16%;  

Fornecimento Elétrica: 0%;  

Montagem Elétrica: 0%; 

Fornecimento Equipamentos: 21%;  

Montagem Equipamentos: 0%. 

Fornecimentos de Equipamentos: 

- Sopradores: (Aerzen - 15%) 

- Elétrica: (Cápua - 15%) 

- Pré-tratamento: Fornecido (WAM - 85%) 

- Removedor de lodo: Em fabricação (TREEBIO- 30%) 

- Decanter e Centrífuga lodo: Em fabricação (Aipha Lavai) 

- Bombas helicoidais: Fornecidas (Netzch - 85%) 

- Bombas Submersíveis e Centrífugas: Fornecidas (Wilo) 

- Conjunto de Aeração: Em fabricação (BF Dias- 30%) 

- Grade Mecanizada: (Guarujá - 30%) 
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Foto 1 – Vista geral da ETE em primeiro plano 

UASB e tanques de Areação. 

 
Foto 2 – Execução de obras: Sistema de Pré-
Tratamento de Esgoto – Remoção de Areia. 

 
Foto 3 – Execução de obras: Reatores UASB – 

Upward-flow Anaerobic Sludge Blanket 

 
Foto 4 – Canteiro de obra. 

 

 
Foto 5 – Execução das obras: decantadores. 

 
Foto 6 – Planta de caminhamento das obras. 
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5.1.1 Construção da Estação Elevatória de Esgoto – EEE final  

Constatamos durante a fiscalização a execução das obras da EEE Final. 

A SABESP informou que: Executados os poços de gradeamento e sucção da 

EEE final. Previsão de início da execução das estruturas internas dos poços. Concluída a 

execução de interligação da entrada de esgoto do poço de gradeamento ao coletor tronco 

Guaçu. Proposta técnicas de fornecimento dos equipamentos da ETE já aprovados pela 

SABESP e estão em fabricação. Fornecidas as bombas submersíveis. 

Movimento de Terra: 80% 

Obras Civis: 75% - em andamento poços de gradeamento e sucção 

Montagem Hidráulica: 0% 

Fornecimento Elétrica: 0% 

Montagem Elétrica: 0% 

Fornecimento Equipamentos: 30%; (Conj. Moto Bomba em inspeção) 

Montagem Equipamentos: 0% 

- Bombas Submersíveis: Fornecidas (Wilo - 85%) 

- Gradeamento: Em fabricação (Guarujá- 30%) 

 
Foto 7 – Vista geral da EEE Final em execução 

(poço de sucção). 

 
Foto 8 – Poço de gradeamento. 
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5.1.2 Obras lineares, correspondente aos Coletores Tronco, Emissários, 

Linhas de Interligação e Linhas de Recalque. 

Constatamos durante a fiscalização a necessidade de reconstrução parcial das 

obras executados no Coletor Tronco do Guaçu. 

A SABESP informou que: de maneira geral, nesse ano de 2016, tem tido muitas 

dificuldades na implantação das obras, principalmente as obras lineares. Em pelos menos 

duas oportunidades, marco e junho o Município de São Roque foi abatido por chuvas 

intensas que causaram muitos danos, a avenida principal da cidade, Antonio Dias Basto, 

foi destruída e encontra-se interditada até a presente data, a ponte de acesso a AKSO 

NOBEL, Rua dos Ciprestes chegou a desabar, além de que 6 (seis) reservatórios 

(barragens), foram destruídas, vária casas foram interditadas pela Defesa Civil e a 

Prefeitura decretou Estado de Emergência. 

Como não poderia deixar de ser, vários trechos dos coletores já implantados 

foram danificados, tais com os 440 metros no Coletor Tronco do Guaçu, trecho muito 

próximo a margem do córrego, com profundidade elevada e presença de água e rocha, 

além da necessidade da remoção do material dragado que a Prefeitura depositou sobre 

nossas tubulações, trechos no coletor Mailasque, na rodovia Rene Benedito, que tivemos 

que reparar poços de visita, o trecho de 53 metros em gabião, citado acima, junto ao 

córrego, foi totalmente desconfigurado, havendo a necessidade de refazer o projeto e 

consequentemente o coletor. 

Situação atual: Em andamento, dos 20.456 metros previstos, foram executados 

15.392 metros, corresponde a 75% da extensão total. 

 
Foto 9 – Caminhamento do coletor tronco. 

 
Foto 10 – Obras de reconstrução. 
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5.1.3 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE2MA Mailasky. 

Situação atual: 

Movimento de Terra: 100% concluído 

Obras Civis: 75% - em andamento poços de gradeamento e sucção 

Montagem Hidráulica: 0% 

Fornecimento Elétrica: 0% 

Montagem Elétrica: 0% 

Fornecimento Equipamentos: 30%; (Conj. Moto Bomba em inspeção) 

Montagem Equipamentos: 0% 

 
Foto 11 – Vista externa da instalação. 

 
Foto 12 – Executadas 75 % da obras civis. 

 
5.1.4 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE2SJ São João Novo. 

Situação atual: 

Movimento de Terra: 100% concluído 

Obras Civis: 25% realizado - em andamento poço de sucção, com reforço da 

fundação 

Fornecimento Hidráulica: 53% 

Montagem Hidráulica: 0% 

Fornecimento Elétrica: 0% 

Montagem Elétrica: 0% 

Fornecimento Equipamentos: 60%; (Conj. Moto Bomba em inspeção) 

Montagem Equipamentos: 0% 
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Foto 13 – Vista geral. 

 
Foto 14 – Executadas 25 % da obras civis. 

 
5.1.5 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE3SJ São João Velho. 

Situação atual: 

Movimento de Terra: 0% concluído 

Obras Civis: 0% realizado  

Fornecimento Hidráulica: 51% 

Montagem Hidráulica: 0% 

Fornecimento Elétrica: 0% 

Montagem Elétrica: 0% 

Fornecimento Equipamentos: 30%; (Conj. Moto Bomba em inspeção) 

Montagem Equipamentos: 0% 

 
Foto 15 – Apenas tapumes delimitam sua área. 
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5.1.6 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE Carmo. 

Situação atual: 

Movimento de Terra: 100% concluído 

Obras Civis: 90% realizado  

Fornecimento Hidráulica: 50% 

Montagem Hidráulica: 0% 

Fornecimento Elétrica: 0% 

Montagem Elétrica: 0% 

Fornecimento Equipamentos: 70%;  

Montagem Equipamentos: 30% 

 
Foto 16 – Vista geral externa. 

 
Foto 17 – Vista interna. 

 
Foto 18 – Os equipamentos foram instalados. 

 
 

Foto 19 – Unidade ainda sem energização. 
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5.1.1 Execução da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Carmo. 

Situação atual: Aguardando a Estação de Tratamento de Esgoto Carmo iniciar a 

operação e energizar a instalação. 

A Sabesp divulgou o cronograma físico da obra da ETE do bairro do Carmo que 

têm previsão de montagem de equipamentos até 31 de outubro de 2016 e operação 

assistida até 30 de Abril de 2017. 

 
Foto 20 – Vista geral externa. 

 
Foto 21 – Vista interna. 

 
Foto 22 – Montagem dos equipamentos e 

conclusão das obras pendentes. 
 

Foto 23 – Unidade ainda sem energização. 
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6. INVESTIMENTOS 

A Sabesp apresentou a relação das instalações executadas nos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário até o ano de 2015: 

Figura 1: Cronograma físico da execução da ETE do bairro Carmo. 

 

 

Fonte: ofício PR-1032/2016 da SABESP que encaminhou a ARSESP o Relatório Técnico nº 061/165-RMDT 

 

Figura 2: Novas instalações executadas nos sistemas de água e esgotamento sanitário até 2015. 

Ano 
Novas instalações no Sistema de 

Abastecimento de Água 

Novas instalações no Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

2010 Não Consta Não Consta 

2011 Não Consta Não Consta 

2012 Não Consta Não Consta 

2013 ETA Sorocamirim (15 L/s) Não Consta 

2014 PPS e reservatório Mombaça Não Consta 

2015 Não Consta Não Consta 

Fonte: ofício PR-1141/2015 da SABESP que encaminhou a ARSESP o Relatório Técnico nº 001/15-RMDT.S. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que nesta fiscalização especifica não existem fatos supervenientes 

quanto ao assunto de aplicação dos investimentos em Esgotamento Sanitário no 

município, conforme o Plano Municipal de Saneamentos anexo ao contrato de programa, 

estão devidamente apontados e acompanhados pela ARSESP nas fiscalizações 

anteriores (desde 2014), devendo de esta forma manter as determinações destes. 

Apontamos também que a SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta 

firmado em 05 de Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 

31/05/2017 (pré-operação) firmado juntamente aos poder concedente e Ministério Público 

do Estado de São Paulo. 

 Não existindo não conformidades a serem observadas durante a fiscalização. 

Emitido laudo de constatação técnica que acompanha o presente relatório. 

 

São Paulo, 03 de Outubro de 2016 

 

 

 

 

Mario de Souza Junior  

Esp. Em Reg. E Fisc. De Serv. Públicos 

 

 

 

Helinton Jose de Paiva 

Esp. Em Reg. E Fisc. De Serv. Públicos 
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