



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Fechamento em Gradil no Centro de Eventos Vasco Barioni

LOCAL: Rua Dr. Durval Villaça, Bairro Gabriel Piza - São Roque/SP

Código	Descrição dos Serviços	Preço dos Serviços	Percentual dos Serviços	MÊS		
				01	02	03
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES	R\$ 337,41	0,222%			
				100%	0%	0%
				R\$ 337,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.642,20	3,051%			
				100%	0%	0%
				R\$ 4.642,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 147.192,27	96,728%			
				33,33%	33,33%	33,33%
				R\$ 49.064,09	R\$ 49.064,09	R\$ 49.064,09
	R\$			R\$ 54.043,70	R\$ 49.064,09	R\$ 49.064,09
	(%)			35,51%	32,24%	32,24%
	R\$ Acumulado	R\$ 152.171,88		R\$ 54.043,70	R\$ 103.107,79	R\$ 152.171,88
	(%) Acumulado		100,00%	35,51%	67,76%	100,00%

São Roque, 26 de Janeiro de 2022.

EVANDRO
NOGUEIRA

KAAM:36063926801

Assinado de forma digital
por EVANDRO NOGUEIRA
KAAM:36063926801
Dados: 2022.01.26
15:31:50 -03'00'

Evandro Nogueira Kaam
Chefe de Divisão de Engenharia
CREA 506320549-5