



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"  
 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
 NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  
**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**

DATA BASE  
 CDHU 182  
 SEM  
 DESONERAÇÃO

OBJETO:  
 Fechamento em Gradil no Centro de Eventos Vasco Barioni

**PRAZO PROPOSTO**  
 INICIO: data da assinatura do convênio.  
 FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES	M2		244,50	6,00
		R\$		R\$ 337,41	R\$ 337,41
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		6,00	6,00
		R\$		R\$ 4.642,20	R\$ 4.642,20
3.0	INFRAESTRUTURA	M2		244,50	244,50
		R\$		R\$ 147.192,27	R\$ 147.192,27
RECURSOS ESTADUAL				R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				R\$ 2.171,88	R\$ 2.171,88
TOTAL				R\$ 152.171,88	R\$ 152.171,88



SDRCAP2021052453DM



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 29 de Outubro de 2021.

EVANDRO  
NOGUEIRA

KAAM:3606392  
6801

Assinado de forma  
digital por EVANDRO  
NOGUEIRA  
KAAM:36063926801  
Dados: 2021.10.29  
17:26:50 -03'00'

Evandro Nogueira Kaam  
Chefe de Divisão de Engenharia  
CREA 506320549-5



Assinado com senha por: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO - 29/10/2021 às 17:38:34  
Documento N°: 009816A0547220 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/009816A0547220>



SDRCAP2021052453DM